

Voortgang Uitvoeringsagenda 2010-2011 Programma naar een Rijke Waddenzee

Versie september 2011

Cluster Voedselweb					
Nr.	Onderwerp	In opdracht van	Activiteiten/ rol van het programma	Producten	Aanspreekpunt vanuit programmateam
1	Uitvoering Plan van Uitvoering mosseltransitie	Convenantpartners mosseltransitie (EL&I, PO-mossel, N-organisaties)	Begeleiding uitvoering door projectleider mosseltransitie	Besluit BO mosseltransitie: - Opschaling MZI's - Noord-Zuid transport - Innovatie-agenda	Hein Sas
2	Agenda duurzame garnalenvisserij	---	Op dit moment geen activiteiten vanuit programmabureau, in afwachting van uitkomst Viswad	---	Paddy Walker
3	Handmatige kokkelvisserij	Provincie Fryslan (i.s.m. CWN, OHV, EL&I)	Opstellen advies (incl. organiseren proces en bemiddeling tussen partijen) Begeleiding uitvoering agenda vanaf 1 juni Afgerond	Gedragen advies aan Fryslan en deelnemende partijen -- afgerond --	Kees van Es Paddy Walker
4	Natuurkansenkaart	Convenantpartners mosseltransitie (mosselkaart) Programma zelf initiërend vanuit programmaplan (UA 2010-2011)	Opstellen versie die specifiek gericht is op sluiting mosselzaadbanken Plan opstellen voor ontwikkeling breed toepasbare versie	Kansenkaart mosseltransitie Plan van aanpak bredere natuurkansenkaart	Hein Sas / Martijn de Jong
5	Visie Duurzame Waddenvisserij	Regisseurs visserij RCW	Secretaris uitwerking Visie Hollenga (vanuit middelen EVF/Visned) Uitvoering acties i.s.m. aan te stellen projectleider en klankbordgroep	EVF-aanvraag -- afgerond -- Plan van Aanpak tav: - flexibilisering - afzet en visserij inbedden in regio - rationalisatie/sanering vergunningensysteem - adviescollege Waddenvisserij	Paddy Walker Ronald Lanthers (projectleider EVF)
6	Biobouwers	Programma zelf initiërend vanuit programmaplan	Bijeenbrengen initiatieven en kennis, kijken of gezamenlijke Waddenfondsaanvraag mogelijk is. Onderzoek verspreiding en habitatfunctie voor waddensysteem van de Japanse oester	Biobouwersdag --afgerond-- Onderzoeksrapportage --afgerond -- Workshop vervolgstappen	Martijn de Jong / Hein Sas

Cluster Randen van het Wad

Nr.	Onderwerp	In opdracht van	Activiteiten/ rol van het programma	Producten	Aanspreekpunt vanuit programmateam
7	Alle projecten in beeld	Programma zelf initiërend vanuit programmaplan	Brengen van overzicht in projecten gericht op natuurherstel randen van de Waddenzee Doel: verbindende rol diverse projecten, leren van ervaringen onderling	Overzichtskaart projecten <i>--afgerond --</i> Overzicht voortgang projecten	Piet Dijkstra
7a	Schiermonnikoog (voorbeeldproject kwelderontwikkeling + oplossing slibproblematiek eilanden)	Op verzoek van gemeente Schiermonnikoog en NM	Ondersteunen/initiëren ontwikkeling pilots voor kwelderontwikkeling	Nog in verkenning	Piet Dijkstra
7b	Terschelling (voorbeeldproject kwelderontwikkeling)	Gemeente Terschelling	Ondersteunen/initiëren ontwikkeling pilot voor kwelderontwikkeling	Nog in verkenning i.s.m. gemeente Terschelling	Wim Schoorlemmer
7c	Paezumnerlannen	Mondeling verzoek vanuit provincie Fryslan i.o.m. Wetterskip en Fryske Gea	Ondersteunen/initiëren ontwikkeling pilots voor kwelderontwikkeling	Nog in verkenning	Wim Schoorlemmer
7d	MER-Onderzoeksvaariant zandige dijkversterking Texel (voorbeeldproject natuurherstel en veiligheid)	Verzoek bijdrage gemeente Texel i.o.m. Hoogheemraadschap	Verkennen mogelijkheid pilot voor natuurherstel icm innovatieve dijkconcepten	Uitgevoerd MER met variant zandige dijk (parallel aan traditionele varianten) <i>-- in concept gereed --</i>	Wim Schoorlemmer
7e	Ruimere Jas binnen Natura 2000	Eigen initiatief programma vanuit signalen mogelijke pilots	Verkennen juridische ruimte voor natuurherstel in N2000 gebied (toegespitst op 3 pilots: Schier, Terschelling, Texel)	Adviesrapport aan deelnemers begeleidingscommissie EL&I en Deltaprogramma	Wim Schoorlemmer
8	Afsluitdijk	Ministerie van I&M Deltaprogramma IJsselmeer iom Deltaprogramma Waddengebied	<ul style="list-style-type: none"> - Opstellen natuurambitie - Advisering partners PRW over doorvertaling natuurambitie in structuurvisie - Advisering bestuursorganisatie In overleg met provincie Fryslan wordt nu gekeken naar vervolg uitwerking ambitie Inbrengen criteria toetsing effecten toekomstig spuiregime Deltabeslissing IJsselmeer	Met de regio, N-organisaties en kennishouders afgestemde natuurambitie <i>--afgerond --</i> Criteria toetsing spuiregime IJsselmeer	Wim Schoorlemmer Kees van Es
9	Dynamiek eilanden/ Strategie integraal kust- en eilandbeheer	I.s.m. Deltaprogramma Wadden en VAST (vereniging eilandgemeenten)	Ontwikkelen van een strategie voor proces met bewoners, beheerders en gebruikers over dynamisch kustbeheer	Mogelijke strategieën mede als input voor DP-W	H Sas WT Oostenbrink (DPW) AJ Zijlstra VAST)
10	Zoet-zout	Programma zelf initiërend vanuit programmaplan (UA 2010-2011)	Organisatie werkconferentie kansen en belemmeringen zoet-zout als basis voor succesvolle zoet-zoutpassages	Nog in verkenning	Wim Schoorlemmer
11	Kwelders als motor voor biodiversiteit en veiligheid	I.s.m. Deltaprogramma wadden	Organisatie werkconferentie rol van kwelders voor biodiversiteit en beheerstrategieën / koppeling met veiligheid te leggen (incl. geomorfologische veranderingen)	Nog in verkenning	Wim Schoorlemmer

Cluster Morfologie en Water					
Nr.	Onderwerp	In opdracht van	Activiteiten/ rol van het programma	Producten	Aanspreekpunt vanuit programmateam
12	Slibhuishouding	Programma zelf initiërend vanuit programmaplan i.s.m. RWS en WA	<ul style="list-style-type: none"> - Bijdragen aan organisatie slibconferentie RWS en WA - In beeld brengen praktische mogelijkheden - Regievoering praktische kennisvragen overheden en gebruikers, koppelen met kennisagenda WA en kennisaanbod via WA 	<p>Overzicht kansen optimalisatie kennishuishouding slib</p> <p>Positionpaper slibhuishouding -- <i>afgerond</i> --</p>	Floris van Benthum
13	Ameland Natuurlijk Bereikbaar	Programma zelf initiërend vanuit programmaplan	<ul style="list-style-type: none"> - Verkennen mogelijkheden/draagvlak pilot - Vervolg afhankelijk van uitkomst verkenning 	Voorverkenning mogelijkheden pilot -- <i>afgerond</i> --	Floris van Bentum
14	Eems-Dollard	Regiekamer	Opstellen bouwsteen <u>Kennis</u> en bouwsteen <u>Ecologisch Streefbeeld</u> als input processen als IMP/IBP en E&E in belans	<p>Bouwsteen kennis -- <i>eindconcept gereed</i> --</p> <p>Bouwsteen ecologisch streefbeeld</p>	Michiel Firet
Cluster Internationaal					
Nr.	Onderwerp	In opdracht van	Activiteiten/ rol van het programma	Producten	Aanspreekpunt vanuit programmateam
15	Kombergingsatlas trilateraal	Programma zelf initiërend vanuit programmaplan	Voorstudie verkenning doelen, inhoud, aanpak	Eindrapport beleidsrelevantie en technische mogelijkheden kombergingsatlas	Folkert de Jong
			Uitwerking concrete casus	Advies haalbaarheid	
16	Uitwisseling en formulering exotenbeleid (zowel vanuit UNESCO als vanuit PvU mosselen)	Programma zelf initiërend vanuit programmaplan Mosseltransitie	<ul style="list-style-type: none"> - Audit risico's schelpdiertransporten - Inventarisatie bestaande kennis + bestaand beleid. - Bijdragen formulering beleid <p>Onderzoek Deelname LIFE+ project neobiota</p>		Bernard Baerends
17	Criteria duurzame visserij trilateraal	Programma zelf initiërend	<ul style="list-style-type: none"> - Trilaterale studie duurzaamheidscriteria visserij (samen met D en DK) - Overleg met betrokken organisaties 	PM.	Folkert de Jong Paddy Walker
18	Flyway > Internationale samenwerking	Programma zelf initiërend vanuit programmaplan (Tevens relevant vanuit UNESCO aanbeveling)	<p>Brede verkenning mogelijkheden versterking flyway samenwerking</p> <p>Organisatie workshop ism CWSS, AEWEA en BMU</p> <p>Vervolimplementatie (nog vast te stellen)</p>	<p>'Advice possible activities to be undertaken in de east atlantic flyway' --<i>afgerond</i>--</p> <p>Aanbevelingen workshop en vaststellen gezamenlijke acties --<i>afgerond</i>--</p> <p>Plan van aanpak uitvoering aanbevelingen trilaterale workshop (samen met Duitsland)</p>	Manon Tentij

Kennis					
Nr.	Onderwerp	In opdracht van	Activiteiten/ rol van het programma	Producten	Aanspreekpunt vanuit programmateam
19	Kennisparagraaf	Programma zelf initiërend vanuit programmaplan	<ul style="list-style-type: none"> - Opstellen kennisvragen/ kennisparagraaf vanuit PRW - Aanscherpen/aanvullen kennisagenda WA 	Afgestemd Kennisparagraaf vanuit PRW (in ieder geval afgestemd met de Kennisagenda WA, kennisvragen vanuit Deltaprogramma de kennisagenda van EL&I en I&M voor de Wadden	Tim van Ooijen